



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ANEXO XVI – CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

www.cosama.am.gov.br
youtube.com/cosama.am
[instagram/cosama.am](https://instagram.com/cosama.am)
facebook.com/cosama.am

e-mail: licitacao@cosama.am.gov.br
Fone: (92) 4009 – 1664.
Rua General Miranda Reis, 05 –
Adrianópolis –
Conj. Celetramazon
Manaus - AM CEP: 69057-320

 **COSAMA**
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS

Obra
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA E INFRAESTRUTURA ELÉTRICA EM PRÉDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA COSAMA EM MANAUS/AM.

Bancos
SINAPI

B.D.I.

Encargos
Desonerado:
Horista:
Mensalista:

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%		
3	SUBESTAÇÃO ELÉTRICA DE 225 KVA	100,00%		
3.1	INFRAESTRUTURA CIVIL	100,00%		
3.2	SUBESTAÇÃO	100,00%		
4	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA	100,00%		
4.1	MOVIMENTOS DE TERRA	100,00%		
4.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%		
5	SERVIÇOS FINAIS	100,00%		

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

RENAN BARBOSA AMARAL
Engenheiro Civil
CREA 041717843-3