
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO BÁSICO PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO COM 

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, TIPO CONVENCIONAL, 

FILTROS MULTICELULARES, EM PRFV, COM VAZÃO NOMINAL DE 80 L/S, NO MUNICÍPIO DE 

BOCA DO ACRE/AM. 
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1. DADOS DA INSTITUIÇÃO 

 

1.1. Órgão ou Entidade Proponente: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS – COSAMA 
 

1.2. CNPJ: 06.168.092/0001-08 
 

1.3. Endereço: Rua General Miranda Reis, nº 20, Conjunto Celetra Amazon, Adrianópolis. 
 

1.4 Telefone para contato: (92) 4009-1978 
 

1.5 CEP: 69057-320 – Manaus/AM   

 

2. OBJETO 

 

2.1. REFORMA E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO 

DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, TIPO CONVENCIONAL, FILTROS 

MULTICELULARES, EM PRFV, COM VAZÃO NOMINAL DE 80 L/S, NO MUNICÍPIO DE BOCA 

DO ACRE/AM.   

 

3. ESCOPO DO OBJETO 

 

3.1. Os serviços deverão ser realizados no terreno onde está instalada atualmente a ETA existente no 

município de Boca do Acre/AM; 

 

3.2. Todo o processo de logística, compreendendo carga, transporte e descarga, deverá considerar o 

local de entrega de materiais, insumos e equipamentos no município de Boca do Acre/AM; 

 

3.3. Embalagem de proteção, acessórios e dispositivos especiais, que permita a carga, transporte e 

descarga de materiais, insumos e equipamentos de forma adequada e protegida de possíveis 

danos materiais; 

 

3.4. Carga, transporte e descarga de materiais, insumos e equipamentos com frete CIF até o local de 

entrega, incluindo todos os custos inerentes aos respectivos serviços, compreendendo seguros, 

impostos, taxas e outras despesas necessárias. 

 

4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 

4.1. Os bens e serviços objetos da aquisição no presente Projeto Básico estão em conformidade com 

as legislações federais, estaduais e municipais vigentes, com critérios e parâmetros adotados pela 

Companhia de Saneamento do Amazonas – COSAMA, com as exigências normativas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e com as especificações técnicas existentes no 

mercado; 

 

Folha: 1781



 

 

4.2. Os bens e serviços solicitados neste Projeto Básico deverão ser fornecidos em conformidade com 

as especificações técnicas contidas no Edital e na Proposta apresentada pelos seus fornecedores; 

 

4.3. As especificações do objeto são apresentadas conforme o quadro abaixo: 

 
 

5. JUSTIFICATIVA 

 

5.1. A Companhia de Saneamento do Amazonas – COSAMA é responsável pela gestão, operação e 

manutenção de sistemas de abastecimento de água em 15 (quinze) municípios, compreendendo 

os processos de captação, adução, tratamento, reservação e distribuição de água potável nas 

cidades de Alvarães, Atalaia do Norte, Autazes, Benjamin Constant, Carauari, Careiro da Várzea, 

Codajás, Eirunepé, Itamarati, Juruá, Manaquiri, Nova Olinda do Norte, São Paulo de Olivença e 

Tabatinga; 

 

5.2. Nos municípios atendidos pela COSAMA são realizados estudos, projetos e execução de obras e 

serviços para implantação de novos sistemas e ampliação de sistemas existentes para assegurar 

Item Total Peso (%)

 1 257.451,35 4,47 %

 2 148.256,55 2,58 %

 3 12.263,41 0,21 %

 4 61.415,17 1,07 %

 5 28.880,71 0,50 %

 6 1.119.396,46 19,45 %

 7 358.728,97 6,23 %

 8 95.499,95 1,66 %

 9 3.150.175,50 54,75 %

 10 5.856,65 0,10 %

 11 103.312,27 1,80 %

 12 32.862,93 0,57 %

 13 167.892,41 2,92 %

 14 2.857,64 0,05 %

 15 5.437,72 0,09 %

 16 90.703,98 1,58 %

 17 55.064,59 0,96 %

 18 58.103,26 1,01 %

Descrição

Planilha Orçamentária Resumida

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

BALSA FLUTUANTE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUPERFICIAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

ESTUDOS E PROJETOS

SERVIÇOS DE BASE DA ETA

ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA

RECUPERAÇÃO DE RESERVATÓRIOS

CONSTRUÇÃO DA CASA DE QUÍMICA

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA,  CAPACIDADE DE 80 L/S

REFORMA DE ESTOQUE DE PRODUTOS QUÍMICOS

CONSTRUÇÃO DA CASA DE OPERAÇÃO

REFORMA DE DEPÓSITO

CONSTRUÇÃO DE CASA DE PROTEÇÃO PARA QGBT

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXTERNAS

DRENAGEM

URBANIZAÇÃO

Total Geral 5.754.159,52

Total sem BDI 4.447.611,91

Total do BDI 1.306.547,61
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o abastecimento de água potável, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e das boas 

condições de saúde das populações beneficiadas; 

 

5.3. Nos dias 19 e 20/07/2021, uma equipe de profissionais da COSAMA realizou uma inspeção 

técnica no município de Boca do Acre/AM com o objetivo de diagnosticar as condições de uso, o 

estado de conservação e a capacidade instalada do seu sistema de abastecimento de água, como 

também de avaliar as necessidades de melhorias e adequações de suas infraestruturas, 

instalações e equipamentos, visando garantir o pleno atendimento do uso e consumo de água 

potável para a população local; 

 

5.4. No relatório de inspeção técnica do sistema de tratamento de água de Boca do Acre/AM foram 

identificadas as seguintes não conformidades e necessidades de melhoria de suas partes 

constituintes: 

 

5.4.1. As estruturas físicas, instalações e equipamentos da balsa flutuante de captação de águas 

superficiais encontram-se atualmente em péssimas condições de uso e estado precário de 

conservação, apresentando dificuldades de acesso ao local, comprometendo o seu pleno 

e satisfatório funcionamento, colocando em risco iminente a segurança de funcionários 

nas atividades de operação e manutenção e de probabilidade de suspensão do 

fornecimento de água para a população do município, sendo necessário a substituição de 

toda a infraestrutura de captação para que possa atender as características técnicas e 

operacionais em relação aos períodos de cheia e vazante na região, com a aquisição, 

transporte, montagem, instalação e pré-operação de uma nova balsa flutuante de 

captação de águas superficiais, para abastecimento de água bruta das unidades de 

tratamento da ETA, conforme especificações técnicas da CONTRATANTE; 

 

5.4.2. A estrutura física, instalações e equipamentos da estação de tratamento de água (ETA) 

existente, não estão em funcionamento há mais de 10 (dez) anos, com todas as suas 

partes constituintes desativadas e em estado de abandono, em decorrência do sistema de 

tratamento atual não possuir a vazão necessária para abastecer os reservatórios e as 

redes de distribuição de água, tendo como consequência o fornecimento de água para a 

população sem qualquer tipo de tratamento, com má qualidade e imprópria para o 

consumo humano, sendo necessária urgentemente a substituição da ETA atual com a 

aquisição, transporte, montagem, instalação, comissionamento e treinamento de 

uma nova Estação de Tratamento de Água – ETA, com tratamento convencional, em 

material PRFV, com capacidade de 80 l/s, conforme especificações técnicas da 

CONTRATANTE; 

 

5.4.3. Os dois reservatórios apoiados de concreto armado com capacidade total de 400 m³ e 600 

m³, que são utilizados para acumulação e passagem de água tratada, encontram-se em 

Folha: 1783



 

 

boas condições de uso, sendo necessário a execução de pintura externa conforme 

especificações técnicas da CONTRATANTE; 

 

5.4.4. As edificações, instalações prediais e equipamentos das unidades de apoio ao sistema de 

tratamento de água, compreendendo Estação Elevatória de Água Tratada, Laboratório, 

Sala de Análise, Sala de Operação, Banheiros (masculino/feminino), Casa de Química, 

Estoques de Produtos Químicos e Almoxarifado estão em péssimas condições de uso e 

funcionalidade, como também apresentam um estado precário de conservação, sendo 

necessário a execução de obras e serviços de reforma e adequação das edificações 

de apoio ao sistema de tratamento de água, incluindo instalações prediais, 

mobiliários, equipamentos, acessibilidade e urbanização, conforme especificações 

técnicas da CONTRATANTE.       

 

6. DA PROPOSTA 

 

6.1. O regime de contratação será através de licitação por empreitada por preço global, com valor total 

ofertado pelos proponentes; 

 

6.2. As propostas deverão ser apresentadas em valores expressos na moeda nacional, em real, na 

forma de algarismos numéricos e valor por extenso; 

 

6.3. As propostas deverão atender os bens e serviços solicitados; 

 

6.4. Os proponentes deverão apresentar os preços unitários de bens e serviços para composição do 

preço global;  

 

6.5. Os proponentes deverão apresentar declaração de ciência e concordância que arcará com os 

custos decorrentes da administração dos seus serviços, como impostos, encargos sociais, 

trabalhistas e tributários, não responsabilizando a CONTRATANTE solidária ou subsidiariamente 

por nenhum deles; 

 

7. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

7.1. As empresas proponentes deverão estar registradas e ativas no Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia do Amazonas – CREA/AM e possuir um quadro técnico com profissionais que 

possuam habilitação e atribuições inerentes ao objeto deste Projeto Básico; 

 

7.1.1. Apresentar o registro de pessoa jurídica e certificado de regularidade emitidos pelo 

CREA/AM;   
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7.1.2. Apresentar declaração de que disponibilizará profissionais devidamente inscritos e regulares 

perante o CREA/AM, os quais se responsabilizarão pela execução de obras e serviços 

objetos deste Projeto Básico; 

 

7.1.3. Os referidos profissionais poderão ser diretor, sócio ou fazer parte do quadro permanente 

da empresa licitante, na condição de empregados ou contratados, devendo comprovar, 

obrigatoriamente, sua vinculação com a empresa, através de Carteira de Trabalho, Contrato 

de Prestação de Serviços ou Ficha de Registro de Empregado, quando fizerem parte do 

Contrato Social da empresa proponente, observando que a comprovação efetiva do vínculo 

de profissionais deverá ser apresentado juntamente com a documentação de habilitação na 

sessão pública do Pregão, sob pena de decair do direito de contratação; 

 

7.2. Deverá ser apresentado o Atestado de Capacitação Técnica, de forma a comprovar a execução de 

serviços compatíveis em quantidade com o objeto licitado ou semelhante, fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, que ateste a boa e regular prestação dos serviços 

supracitados; 

 

7.2.1. No caso de pessoa jurídica de direito público, os atestados de responsabilidade deverão ser 

assinados pelo titular da pasta ou pelo responsável do setor competente do órgão, com a 

devida comprovação destes.  

 

7.3. Apresentar Termo de Compromisso dos profissionais indicados como responsáveis técnicos pela 

execução de obras e serviços solicitados neste Projeto Básico; 

 

7.4. Apresentar prova de vinculação ou compromisso futuro dos responsáveis técnicos para com a 

empresa licitante; 

 

7.4.1. Os profissionais responsáveis técnicos pela execução dos PROJETOS, OBRAS e 

EQUIPAMENTOS deverão possuir Certidões de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas – CREA/AM, acompanhadas 

dos respectivos atestados de responsabilidade, fornecidos por pessoas de direito público ou 

privado, que comprovem a aptidão para desempenho de atividades solicitadas neste Projeto 

Básico; 

 

7.5. Apresentar Laudo de Inocuidade dos materiais utilizados na fabricação das partes constituintes da 

estação de tratamento de água (ETA),  que certifique que esses materiais não alteram a qualidade 

da água e não ofereçam risco à saúde, conforme os procedimentos estabelecidos pelo Ministério 

da Saúde na Seção V, Art. 14, Inciso VII, do Anexo XX da Portaria GM/MS nº 888, de 04/05/2021, 

que alterou a Portaria de Consolidação GM/MS Nº 5, de 28/09/2017, considerando: 

 

7.5.1. Os critérios estabelecidos na Norma ANSI/NSF 61 – Componentes do sistema de água 

potável – Efeitos na Saúde; ou 
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7.5.2. A certificação do material utilizado emitido por um Organismo de Certificação de Produto 

(OCP) reconhecimento pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – 

INMETRO;    

 

7.6. Os proponentes deverão apresentar declaração que têm pleno conhecimento das condições 

necessárias para a execução dos serviços objeto deste Projeto Básico; 

 

8. VISITA TÉCNICA 

 

8.1. Para perfeita formulação da proposta a empresa interessada precisará realizar a Visita Técnica 

nas instalações do local de execução de obras e serviços no município de Boca do Acre, que 

poderá ser realizada no período compreendido entre a data de publicação do Edital até o dia útil 

anterior à data prevista para a abertura da seção pública, a qual deverá contar com a participação 

do representante técnico da empresa credenciada pelo licitante.  

 

8.2. O prazo para visita técnica se iniciará no 5º (quinto) dia útil antes da Licitação publicada no Edital, 

estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública e deverá 

receber a Declaração de Participação de Visita Técnica.   

 

8.3. A visita técnica é obrigatória e deverá ser agendada previamente, pela empresa interessada, com 

a Comissão Permanente de Licitações da COSAMA, através do telefone (92) 4009-1964.  

 

8.2.1. Para a realização de Visita Técnica a empresa interessada, ou o seu representante legal, 

deverá estar devidamente identificado, apresentando o documento de identidade civil e 

documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para o evento.  

 

8.2.2. O agendamento deverá ser solicitado até 5 (cinco) dias úteis antes do dia previsto para a 

abertura da licitação; 

 

8.4. Para a Visita Técnica a empresa interessada, ou o seu representante legal, deverá estar ciente da 

jazida e do bota fora para fins de execução de obras e serviços. 

 

8.5. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições 

locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

 

8.6. A Comissão Permanente de Licitações expedirá a DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DA VISITA 

TÉCNICA, conforme RELAÇÃO DE MODELOS, constante do Edital, a qual fará parte integrante 

da proposta. 

 

 

8.7. Para todos os efeitos, considerar-se-á que a empresa interessada tem pleno conhecimento da 

natureza e do escopo dos serviços e/ou obras, das condições que possam afetar sua execução, 

dos materiais e equipamentos necessários, dos acessos aos locais onde eles serão realizados, 
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não podendo alegar posteriormente a insuficiência de dados e/ou informações sobre o local e as 

condições pertinentes ao objeto do instrumento contratual. 

 

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

 

9.1. Para a perfeita execução dos serviços, a empresa responsável pela execução do objeto deste 

Projeto Básico deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 

necessários, nas quantidades necessárias à execução dos serviços, promovendo sua substituição 

quando for necessário. 

 

10. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

10.1. O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 

assinatura do Contrato; 

 

10.2. O prazo de vigência do contrato poderá ser prorrogado de acordo com os limites previstos no art. 

71 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016; 

 

10.3. As justificativas de atraso, por motivo de força maior, poderão ser aceitas pela CONTRATANTE 

desde que interpostas até a data prevista em cronograma para a medição dos respectivos 

serviços contratados.  

 

11. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

11.1. O prazo de execução do objeto deste Projeto Básico será de 6 (seis) meses consecutivos, a 

partir da assinatura do Termo de Contrato ou do recebimento da Ordem de Execução de Serviços 

– OES, onde será considerado o que ocorrer primeiro; 

 

11.2. Os bens deverão ser entregues no endereço a ser informado pela COSAMA, no município de 

Boca do Acre/AM, conforme o Escopo do Objeto, as Especificação do Objeto, o Prazo de 

Execução e o Cronograma Físico-Financeiro, ressalvados quaisquer problemas ou imprevistos 

que requeiram maior prazo de execução e/ou entrega; 

 

11.3. Os serviços deverão ser executados no terreno da estação de tratamento de água, no município 

de Boca do Acre/AM, conforme o Escopo do Objeto, as Especificação do Objeto, as 

Especificações Técnicas, o Prazo de Execução e o Cronograma Físico-Financeiro, ressalvados 

quaisquer problemas ou imprevistos que requeiram maior prazo de execução e/ou entrega.    
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12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

12.1. Caberá à COSAMA, sem prejuízo das demais disposições constantes neste Projeto Básico: 

 

 

12.1.1. Repassar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à 

execução do objeto; 

 

12.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo 

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

 

12.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização da execução dos serviços diretamente 

alinhados ao cronograma físico-financeiro, relatórios diários de obra, de inspeções 

técnicas e de não conformidades; 

 

12.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas durante a execução dos serviços, fixando prazo para a sua 

correção, certificando-se que as soluções por ela proposta sejam as mais adequadas;  

 

12.1.5. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 

estabelecidas neste Projeto Básico; 

 

12.1.6. Fiscalizar em cada medição, o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e 

para com o FGTS, especialmente o recolhimento das obrigações previdenciárias e do 

FGTS dos empregados que efetivamente participem da execução dos serviços 

contratados, a fim de verificar qualquer irregularidade; 

 

12.1.7. Cientificar o setor jurídico da CONTRATANTE para adoção das medidas cabíveis quando 

do descumprimento das obrigações pela CONTRATADA; 

 

12.1.8. Aplicar as penalidades por descumprimento das regras estabelecidas neste Projeto Básico 

e no Termo do Contrato; 

 

12.1.9. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, 

apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela CONTRATADA, das normas de 

segurança e saúde no trabalho nos locais de execução dos serviços;   

 

12.2. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do Termo do Contrato, bem como por qualquer 
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dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, 

prepostos ou subordinados. 

 

 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

13.1. Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a 

alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além 

de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na 

qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta;  

 

13.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 

pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução dos serviços, demonstrados em RNC. A CONTRATADA terá cinco dias 

úteis para responder o relatório e atender as solicitações descritas. Caso a RNC não seja 

respondida a tempo, ocorrerá a suspensão imediata da medição do período. Havendo reincidência 

de três RNC não atendidas, incidirá em suspensão contratual e paralização das atividades até que 

todas as pendências sejam sanadas;  

 

13.3. Manter a execução do serviço nos horários fixados pela Fiscalização.  

 

13.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e 

qualquer dano causado ao município / CONTRATANTE, devendo ressarcir imediatamente em sua 

integralidade, ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia, caso exigida no 

edital, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;  

 

13.5. Apresentar Diário de Obra e Relatório Fotográfico demonstrando cada serviço executado em 

conformidade com a Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro;  

 

13.6. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, 

em conformidade com as normas e determinações em vigor;  

 

13.7. Disponibilizar à CONTRATANTE os empregados devidamente uniformizados e identificados por 

meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, em todos 

os momentos dos 180 (cento e oitenta) dias de execução dos serviços quando for o caso;  

 

13.8. Apresentar a seguinte documentação no primeiro mês de prestação dos serviços, conforme 

alínea "g" do item 10.1 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017: (no caso de empresa regida 

pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT)  

 

13.9. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e 

qualquer dano causado ao município / CONTRATANTE, devendo ressarcir imediatamente em sua 
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integralidade, ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia, caso exigida no 

edital, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;  

 

13.10. Apresentar relatórios junto ao técnico de laboratório dos corpos de prova e controle de jazida / 

bota fora junto ao Geólogo responsável para a CONTRATANTE; 

 

13.11. Apresentar relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, números da 

carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação 

dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso; 

 

13.12. Apresentar Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos 

responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada 

pela CONTRATADA;  

 

13.13. Apresentar exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA que prestarão os 

serviços;  

 

13.14. Apresentar declaração de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA sobre a quitação dos 

encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;  

 

13.15. Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados para cada novo empregado que 

se vincule à prestação do contrato administrativo. De igual modo, o desligamento de 

empregados no curso do contrato de prestação de serviços deve ser devidamente comunicado, 

com toda a documentação pertinente ao empregado dispensado, à semelhança do que se exige 

quando do encerramento do contrato administrativo; 

 

13.16. Apresentar relação mensal dos empregados que expressamente optarem por não receber o vale 

transporte; 

 

13.17. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores 

– SICAF, a empresa CONTRATADA cujos empregados vinculados ao serviço sejam regidos pela 

CLT deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês 

seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade 

relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa 

da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual/Distrital e 

Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo 

VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;  

 

13.18. Substituir, no prazo de 2h (duas horas), em caso de eventual ausência, tais como faltas e 

licenças, o empregado posto a serviço da CONTRATANTE, devendo identificar previamente o 

respectivo substituto ao Responsável pelos serviços;  
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13.19. Cumprir as obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou 

equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, 

sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja 

inadimplência não transfere a responsabilidade à CONTRATANTE; 

 

13.20. Não serão incluídas nas planilhas de custos e formação de preços as disposições contidas em 

Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos 

trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, de 

obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública, ou 

que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de 

encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao 

exercício da atividade; 

 

13.21. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual mediante 

depósito na conta bancária de titularidade do trabalhador, em agência situada na localidade ou 

região metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços, de modo a possibilitar a 

conferência do pagamento por parte da CONTRATANTE. Em caso de impossibilidade de 

cumprimento desta disposição, a contratada deverá apresentar justificativa, a fim de que a 

Administração analise sua plausibilidade e possa verificar a realização do pagamento; 

 

13.22. Atender às solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, 

nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do 

serviço, conforme descrito neste Projeto Básico; 

 

13.23. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Administração;  

 

13.24. Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das informações 

de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e obrigações a 

ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:  

 

13.24.1. Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela Administração, para 

representá-la na execução do contrato; 

  

13.24.2. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 

prestação dos serviços;  

 

13.25. A ausência da documentação pertinente ou da comprovação do cumprimento das obrigações 

trabalhistas, previdenciárias e relativas ao FGTS implicará na aplicação das sanções cabíveis; 

 

13.26. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 

anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços; 
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13.27. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 

documentos relativos à execução do serviço; 

 

13.28. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens 

de terceiros; 

 

13.29. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato; 

 

13.30. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e 

eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Projeto 

Básico, no prazo determinado; 

 

13.31. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 

determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas 

melhores condições de segurança, higiene e disciplina; 

 

13.32. Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, qualquer 

mudança no método de execução do serviço que fuja das especificações constantes deste 

Projeto Básico; 

 

13.33. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 

de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor 

de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;  

 

13.34. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

13.35. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei 

para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de 

acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência 

estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015; 

 

13.36. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

 

13.37. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 

normas de segurança da CONTRATANTE;  

 

13.38. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 

materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a 

observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;  
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14. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

14.1. Não será admitida a subcontratação do objeto do presente Projeto Básico. 

 

15. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

 

15.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com outra pessoa jurídica, desde que: 

 

15.1.1. Sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na 

licitação original; 

 

15.1.2. Sejam mantidas as demais cláusulas e condições do Contrato; 

 

15.1.3. Não ocorra prejuízo a execução do objeto pactuado; e 

 

15.1.4. Tenha a anuência expressa da Administração à continuidade do Contrato. 

 

16. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

16.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de 

forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais 

representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma da lei; 

 

16.2. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o conjunto de ações que tem 

por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administração para o serviço 

contratado, verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem 

como prestar apoio à instrução processual e o encaminhamento da documentação pertinente ao 

setor de contratos para a formalização dos procedimentos relativos a repactuação, alteração, 

reequilíbrio, prorrogação, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção do contrato, dentre 

outras, com vista a assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de problemas 

relativos ao objeto;  

 

16.3. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma 

preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização 

ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção 

dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas 

as ações relacionadas à Gestão do Contrato;  

 

16.4. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais exigir-se-á, dentre outras, as 

seguintes comprovações (os documentos poderão ser originais ou cópias autenticadas por cartório 
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competente ou por servidor da Administração), no caso de empresas regidas pela Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT);  

 

16.5. No caso de sociedades diversas, tais como as Organizações Sociais, será exigida a comprovação 

de atendimento a eventuais obrigações decorrentes da legislação que rege as respectivas 

organizações;  

 

16.6. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de 

habilitação pela CONTRATADA poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais 

sanções;  

 

16.7. A CONTRATANTE poderá conceder prazo para que a CONTRATADA regularize suas obrigações 

trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não 

identificar má-fé ou a incapacidade de correção; 

 

16.8. O representante da CONTRATANTE deverá ter a qualificação necessária para o 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato; 

 

16.9. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios 

previstos neste Projeto Básico; 

 

16.10. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, 

sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para 

que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se 

os limites de alteração dos valores contratuais previstos na lei; 

 

16.11. O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o 

disposto na lei.  

 

16.12.  A Gestão e Fiscalização serão executadas pelos seguintes colaboradores: 

• Gestor do Contrato: Renan Barbosa Amaral / Matrícula 5618; 

• Fiscal do Contrato: Maria Elizabeth Nascimento da Silva / Matrícula: 5773. 

 

17. DO PAGAMENTO 

 

17.1. A COSAMA pagará à CONTRATADA o valor dos serviços, observando, como limite, os valores 

reservados para esta contratação. 

 

17.2. O pagamento da fatura ocorrerá até o 30º (trigésimo) dia do mesmo mês do protocolo da Nota 

Fiscal/Fatura, tendo como data limite do protocolo o dia 10 (dez) de cada mês. Caso o protocolo da nota 
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fiscal/fatura seja realizado após o dia 10 (dez), o pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia do 

mês subsequente.  

 

17.3. Em caso de haver irregularidade na emissão de quaisquer documentos ou no cadastro, a COSAMA 

comunicará a Contratada e aguardará a regularização. Nesta hipótese, o prazo de pagamento será 

contado a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente regularizada e atestada pela 

COSAMA. 

 

17.4. A Contratada apresentará a Nota Fiscal/Fatura no Protocolo Geral da COSAMA ou e-mail indicado 

pelo fiscal do contrato. A Nota Fiscal/Fatura deverá obrigatoriamente ser acompanhada dos originais das 

certidões negativas de débito junto a Prefeitura e Trabalhista, INSS, FGTS e Certidão Conjunta de 

Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (válidas e regulares) e demais 

documentos exigidos no Projeto Básico e Edital. 

 

17.5. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa aquela 

será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas 

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação 

e/ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer penalidade, ônus ou correção para 

a Contratada.  

 

17.6. As faturas serão conferidas e atestadas pelo setor competente da CONTRATANTE. 

 

17.7. Em caso de haver irregularidade na emissão de quaisquer documentos ou no cadastro, a COSAMA 

comunicará a Contratada e aguardará a regularização. Nesta hipótese, o prazo de pagamento será 

contado a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente regularizada e atestada pela 

COSAMA. 

 

17.8 . O pagamento devido em decorrência da execução do objeto deste contrato será efetuado 

mediante crédito em conta bancária indicada pela CONTRATADA. 

 

17.9. A COSAMA poderá deduzir dos pagamentos importâncias que, a qualquer título, lhe forem devidas 

pela CONTRATADA em decorrência de inadimplemento deste Contrato. 

 

17.10. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser 

compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 
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17.11. A CONTRATADA declara-se ciente e de acordo com o fato de que os preços permanecerão sem 

reajustes a maior, durante a vigência do contrato. 

 

17.12. Após 01 (um) ano de contrato, o valor poderá ser reajustado seguindo a tabela do IGP-M, 

considerando o acumulado dos últimos 12 (doze) meses anteriores ao mês do reajuste, conforme § 7° 

artigo 81 da Lei n° 13.303 de 30 de junho de 2016. 
 

 

 

 

18. DAS REVISÕES DOS PREÇOS 

 

18.1. Durante a vigência do contrato, os preços permanecerão sem reajustes a maior; 

 

18.2. O preço contratado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados 

no mercado; 

 

18.3. Na ocorrência de fato imprevisível, poderá a CONTRATADA, a partir de informações devidamente 

comprovadas e justificadas, solicitar a revisão dos preços, visando restabelecer o equilíbrio 

econômico-financeiro. 

 

19. DOS CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 

19.1. Os bens e serviços objetos da aquisição do presente Termo de Referência serão recebidos: 

 

19.2. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as 

Especificações Técnicas constantes do Edital e da Proposta;  

 

19.3. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e 

da Proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 10 (dez) dias do recebimento 

provisório;  

 

19.4. Na hipótese de verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo 

fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no esgotamento do 

prazo; 

 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

20.1. Os Contratos devem conter cláusulas com sanções administrativas a serem aplicadas em 

decorrência de atraso injustificado na execução do contrato, sujeitando o contratado a multa de 

mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

 

20.2. Aos licitantes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não assinar a Ordem 

de Execução de Serviço – OES, deixar de entregar a documentação exigida no edital, apresentar 
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documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 

falar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa 

ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de 

contratar com a COSAMA, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, podendo ser aplicadas, conforme o 

caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à COSAMA: 

 

20.2.1. Advertência por escrito quando não houver cumprimento de quaisquer das obrigações 

contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam 

prejuízos significativos para a execução dos serviços contratados;  

 

20.2.2. Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado, sobre o valor da 

parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, se o serviço não for iniciado na data 

prevista, sem justificativa aceita pela CONTRATANTE; 

 

20.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de 

inexecução total do objeto; 

 

20.2.3.1. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;  

 

20.2.4. Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a COSAMA, pelo prazo de 

até 2 (dois) anos; 

 

20.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a COSAMA, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a COSAMA, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 

COSAMA pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 

base na letra anterior; 

 

20.2.6. As sanções previstas neste subitem poderão também serem aplicadas às empresas ou 

profissionais que: 

 

20.2.6.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
 

20.2.6.2. Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação; 
 

20.2.6.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a empresa pública ou 

sociedade de economia mista em virtude de atos ilícitos praticados. 

 

20.3. No caso de aplicação de advertência, suspensão temporária e declaração de inidoneidade, caberá 

apresentação de defesa prévia e recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do 

ato. 
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20.4. Não será aplicada multa se, comprovadamente a inexecução parcial ou total do objeto do contrato 

advir de caso fortuito ou motivo de força maior, ambos aceitos pela COSAMA. 

 

20.5. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis da notificação, à autoridade 

superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada até o julgamento do pleito, nos termos 

do Artigo 165, da Lei 14.133/93 e suas alterações; 

 

20.6. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente; 

 

20.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade.  

 

21. DA GARANTIA 

 

21.1.   A garantia se dará nos termos do Art. 618, do Código Civil, o qual estabelece: 

 

21.1.1. Art. 618. Nos Contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o 

empreiteiro de materiais e execução responderá durante o prazo irredutível e cinco anos 

pela solidez e segurança do trabalho, assim como em razão dos materiais e do solo. 

 

21.1.2 A empresa CONTRATADA deverá garantir os serviços realizados durante toda a vigência 

do Contrato, bem como até 05 (cinco) anos, a partir da execução definitiva da obra. 

 

22. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 

22.1 A CONTRATADA é responsável por todos os encargos e obrigações concernentes à legislação 

social, trabalhista, tributária, fiscal que resultem todas as despesas decorrentes de seus 

funcionários;  

 

22.2 O item acima trata a assumir rigorosamente os tributos tais como: ISS, PIS, COFINS, 

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL IRRF, bem como os encargos sociais de seus funcionários que requer 

classe indispensável com: INSS, FGTS, SEGURO POR ACIDENTE DE TRABALHO, FALTAS 

LEGAIS, ACIDENTE DO TRABALHO, AVISO PRÉVIO, 13º SALÁRIO, IDENIZAÇÃO ADICIONAL, 

AVISO PRÉVIO INDENIZADO, FGTS NAS RECISÕES S/JUSTA CAUSA E INC. CUMULATIVA;  

 

22.3 É assegurado a CONTRATANTE o direito de fiscalizar, sustar, recusar, mandar desfazer ou 

refazer qualquer fornecimento, que não esteja de acordo com as normas ou especificações 

técnicas do Ministério da Saúde - MS, hipótese em que as despesas decorrentes ficarão a 

expensas da CONTRATADA; 
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22.4 Informar ao pessoal utilizado na prestação dos serviços, objeto da contratação, de que não terá 

nenhuma espécie de vínculo empregatício com a CONTRATANTE, responsabilizando-se a 

CONTRATADA por todos os atos praticados pelos seus funcionários e/ou prepostos, ficando 

ainda, obrigada ao ressarcimento;  

 

22.5 A inadimplência da CONTRATADA às obrigações acima mencionadas não poderá transferir a 

CONTRATANTE o cumprimento das obrigações supracitadas;  

 

22.6 Qualquer suspensão na execução dos serviços objeto desse projeto básico, por qualquer motivo, 

mesmo que em caráter temporário, deverá a empresa CONTRATADA comunicar formalmente, 

imediatamente à CONTRATANTE;  

 

22.7 A empresa CONTRATADA responsabilizar-se por eventuais omissões praticadas pelo pessoal 

envolvido na distribuição dos materiais, tomando as providências necessárias para o cumprimento 

fiel do contrato;  

 

22.8 A CONTRATADA responderá civilmente pelo não cumprimento do objeto do contrato, quando for 

apurada sua responsabilidade em processo administrativo, sem prejuízo de outras sanções legais 

cabíveis;  

 

22.9 A CONTRATADA deverá declarar antecipadamente a aceitar todas as decisões, métodos de 

inspeção, verificação e controle, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações 

de que a CONTRATANTE julgar necessário, sem ressalvas ou restrições. 

 

23. DECLARAÇÃO DO SOLICITANTE 

 

23.1. Declaramos que este Projeto Básico está em conformidade com a legislação em vigor. 

 

23.2. Solicitamos aprovação. 

 

Manaus/AM, 08 de agosto de 2022. 

 

 

SOLICITANTE APROVADOR 

  

RENAN BARBOSA AMARAL DENISON LOPES GAMA 

Gerente de Projetos e Obras – GEPRO Diretor de Operações – DIOP 
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