



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ANEXO XIV – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

www.cosama.am.gov.br
youtube.com/cosama.am
[instagram/cosama.am](https://instagram.com/cosama.am)
facebook.com/cosama.am

e-mail: licitacao@cosama.am.gov.br
Fone: (92) 4009 – 1664.
Rua General Miranda Reis, 05 –
Adrianópolis –
Conj. Celetramazon
Manaus - AM CEP: 69057-320

 **COSAMA**
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS



Obra:
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA SÉPTICO COM FILTRO ANAERÓBIO E SUMIDOURO –
NHAMUNDÁ/AM

Bancos
SINAPI - 04/2025 -
Amazonas

B.D.I.

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista:
Mensalista:

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00%	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÃO	100,00%	
4	MOVIMENTOS DE TERRA	100,00%	
5	FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO	100,00%	
6	SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)	100,00%	
7	LIMPEZA GERAL	100,00%	

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

JUCIANA PONTES DOS SANTOS
ENGENHEIRA CIVIL - CREA 1818279533

